

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Név:** Debreceni Intézményműködtető Központ  
**Székhely:** 4026 Debrecen, Kálvin tér. 2/A  
**Képviselője:** Hajnal János igazgató  
**Számlavezető pénzügyintézet:** OTP Bank Nyrt.  
**Számlaszáma:** 11738008-15813619  
**Adószáma:** 15813619-2-09  
**Törzskönyvi azonosító száma:** 813617  
mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**Név:** DH-SZERVIZ Kft.  
**Székhely:** 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.  
**Képviseli:** György Zoltán ügyvezető  
**Levelezési cím:** 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.  
**Számlavezető pénzügyintézet:** Budapest Bank Zrt.  
**Számlaszáma:** 10103434-01975000-01003000  
**Számlázási cím:** 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.  
**Adószáma:** 11986270-2-09.  
**MKIK nyilvántartási száma:** 34A05590  
**Cégjegyzék száma:** Cg. 09-09-007197

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### 1) Előzmények:

Megrendelő a Környezet és Energia Operatív Programja rendszerének KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukciója keretében benyújtott „Deák Ferenc Kollégium napelemes fejlesztése” című projektje megvalósításához „Deák Ferenc Kollégium fotovoltaikus rendszerrel történő fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek során a DH-SZERVIZ Kft. került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeként a Felek 2014.08.19. napján vállalkozási szerződés kötöttek.

A szerződés megkötését követően azonban az alábbi előre nem látható körülmények miatt szükségesség vált a szerződés módosítása:

I.

1841/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Környezet és Energia Operatív Program 4. prioritás KEOP-2014-4.10.0/K és KEOP-2014-4.10.0/N komponense tekintetében kibocsátott pályázati felhívások olyan módosításáról, amely szerint az egyes projektek beruházási igénye nettó 500 000 Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részének finanszírozását a támogatást igénylők biztosítják.

A fenti, szerződés megkötését követően felmerült előre nem látható körülmény következtében szükségessé vált a vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj finanszírozási és elszámolhatósági mód szerinti megbontása.

II.

A Felek által aláírt vállalkozási szerződés 4) pontjában a teljesítési határidő az alábbiak szerint került rögzítésre:

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 180. nap, azzal, hogy a teljesítési határidő nem haladhatja meg a 2015.05.30. napját.”

A szerződés 35) pontja szerint a szerződés akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a projektre vonatkozó Támogatói okiratot kézhez vette és a Vállalkozót erről tájékoztatta.

A Támogatói Okirat kiállításához szükséges dokumentumok Megrendelő részéről a Közreműködő Szervezet felé határidőben benyújtásra kerültek, azonban figyelemmel azon körülményre, hogy Megrendelő a Támogatói Okiratot 2015. május 6. napján vette csak kézhez, szükségessé vált a szerződés 4) pontja szerinti teljesítési határidő módosítása.

A KSZ által a Támogatói Okirat kiállításához küldött levelében tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a pályázat benyújtása óta eltelt időre való tekintettel a projekt megvalósulásának ütemezésének módosítása szükséges, továbbá levelében meghatározta a projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontját, mely 2015.08.31. napja.

Felek megvizsgálták a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és megállapították, hogy a szerződés módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmi körbe.

2)

I.

**Az előzmények I. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett a Felek a Vállalkozási szerződés 3) pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:**

A Vállalkozási szerződés 3) Fizetési feltételek pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

eredeti szövegrész:

„A kifizetés a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel az 56. §-a alapján, közvetlen szállítói finanszírozással történik a Kbt. 130.§-131.§-a szerint.”

új szövegrész:

**A szerződés 2. pontjában rögzített vállalkozói díjból 100% támogatottság mellett a pályázat szempontjából elszámolható rész nettó 23.650.203,-Ft + 27% Áfa (6.385.555,-Ft), azaz bruttó 30.035.758,-Ft a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel az 56. §-a alapján közvetlen szállítói finanszírozással kerül kifizetésre, míg a pályázat szempontjából nem elszámolható költség nettó 9.346.797,-Ft + 27% Áfa (2.523.635,-Ft), azaz bruttó 11.870.432,-Ft önerőből kerül kifizetésre a Kbt. 130.§-131.§-a szerint.**

## II.

Az előzmények II. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett a Felek a Vállalkozási szerződés 4) pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási szerződés 4) Vállalt teljesítési határidők pontjának negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### eredeti szövegrész:

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 180. nap, azzal, hogy a teljesítési határidő nem haladhatja meg a 2015.05.30. napját.”

### új szövegrész:

**A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 180. nap, azzal, hogy a teljesítési határidő nem haladhatja meg a 2015.08.31. napját.**

A Vállalkozási szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 4 (négy) példányban írták alá, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt és 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti meg.


Jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Debrecen, 2015. május 06.



Hajnal János – igazgató  
Debreceni Intézményműködtető Központ  
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 2015. május 06.

  
Kis Ágnes  
gazdasági vezető



**DH-SZERVIZ KFT.**  
DEBRECEN

4028 Tűzér u. 4. sz.  
Adószám: 11986270-2-09

  
György Zoltán - ügyvezető  
DH-SZERVIZ Kft.  
Vállalkozó



